

**FATEC – FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GARÇA**  
**CURSOS: TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA PARA A GESTÃO DE NEGÓCIOS**  
**TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO**  
**CRONOGRAMA DO PROJETO DE GRADUAÇÃO (TCC)**  
**2º SEMESTRE DE 2011**

Dias da Semana	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	S	D	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	S	D	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	S	D	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	S	D	2ª									
Meses																																						
Agosto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Setembro				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Outubro						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Novembro		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Dezembro				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				

**01/08** – Início das aulas.

**14/09** – Entrega do Projeto de Pesquisa elaborado pelos alunos do 5º Termo: protocolar na secretaria o pedido de orientação.

**15/09** – Entrega do Relatório Parcial I (Capítulo 1), pelos alunos do 6º Termo para os orientadores.

**30/09** – Lançamento da média da N1.

**13/10** – Entrega do Relatório Parcial II (Capítulos 2 e 3).

**03/11 e 04/11** – Entrega dos dados do Projeto de Graduação na Biblioteca para elaboração da ficha catalográfica.

**10/11** – Entrega Final do Trabalho para o Professor orientador para eventuais correções.

**17/11** – Confirmação do Professor Orientador para a defesa do TCC, para os alunos aprovados na N1.

**21/11** – Entrega dos 03 (três) exemplares do Projeto de Graduação (TCC), em espiral. Protocolar na Secretaria Acadêmica.

**30/11 a 02/12** – Defesa do Projeto de Graduação (TCC).

**17/12** – Término das Atividades Didáticas.

**20/12** – Entrega da versão final do Projeto de Graduação (TCC), em capa dura, com as correções sugeridas pela Banca Avaliadora e uma cópia em CD.